


**Jan Gacki**

**Od:** pawelstaskowski@thermbau.pl  
**Wysłano:** 3 października 2019 10:32  
**Do:** j.gacki@tbswalcz.pl  
**Temat:** Budowa 2 budynków wielorodzinnych - informacje.



Witam serdecznie,  
nawiązując do wczorajszej rozmowy przesyłam meila informacyjnego odnośnie planu realizacji robót przez Naszą firmę:

1) na dzień dzisiejszy mamy zrobiony projekt organizacji ruchu, na zjazd z drogi DK22 który złożony był na początku września. Obecnie czekamy na uzgodnienia z KWP w Szczecinie oraz GDDKiA w Szczecinie (komenda ma 30 dni na uzgodnienie). Dostaliśmy już drobne uwagi od GDDKiA, myślę że za ok 2 tygodnie będziemy mieć uzgodniony projekt i jeszcze w październiku rozpoczniemy budowę zjazdu - bez tego nie możemy rozpocząć jakichkolwiek robót..

Jednocześnie Nasz elektryk rozpoczyna rozmowy z ENEĄ w celu usunięcia kolizji (przebudowa linii SN)

2) po wybudowaniu zjazdu wpuścimy sprzęt w celu "wyczyszczenia działki" oraz zaczniemy organizować utwardzenie w celu wjazdu jakiegokolwiek sprzętu na budowę (początek listopada) oraz przygotowanie placu budowy, usunięcie kolizji itp.

3) jeszcze w listopadzie lub na początku grudnia rozpoczniemy wymianę gruntu pod budynek B oraz jeśli pozwolą warunki pogodowe rozpoczniemy pracę żelbetowe.

Aktualnie kończąc aktualną inwestycję w Złocięncu pracuję nad wnioskami materiałowymi branży budowlanej, myślę że w ciągu dwóch tygodni skompletuję już znaczną ich większość jeśli chodzi o budowę budynku i prześlę do Pana w celu akceptacji.

To tyle jeśli chodzi o informację na dzień dzisiejszy. W przyszłym tygodniu postawimy tablicę informacyjną na placu budowy, o którą Pan prosił.

Z pozdrowieniami, Staśkowski Paweł

--

Pozdrawiam

**Paweł Staśkowski**  
Kierownik budowy

pawelstaskowski@thermbau.pl / (+48) 504 015 037



**Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k**  
ul. Młodych 78A  
64-920 Piła

NIP: 606-00-29-252  
[www.thermbau.pl](http://www.thermbau.pl)